



۶۵۶۳۵۲
نامه شماره:
۱۳۹۵/۰۵/۱۶
تاریخ:
ندارد

ریاست جمهوری
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

بسم الله الرحمن الرحيم

انجمن پیمانکاران عمرانی استان آذربایجان شرقی
موضوع: دیرکرد در پیمان‌های سرجمع

با سلام و احترام

بازگشت به نامه شماره ۱۳۹۵/۰۵/۱۷۱۰ مورخ ۱۱/۰۵/۱۳۹۵ منضم به نامه شماره ۸۹۷۰/۱۳۴۳ مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۹ شرکت ساختمانی ، به آگاهی می‌رساند که در قراردادهای منعقده بر اساس بخشنامه شماره ۱۰۰/۶۴۰۵ مورخ ۱۳۸۹/۰۴/۱۱، بر اساس مفاد بند "و" ماده ۱۱ پیمان ، هر گاه کارفرما در پرداخت پیش پرداختها و یا پرداختهای موقت تأخیر نماید، به منظور جبران خسارت ناشی از تأخیر در تادیه اصل بدھی، کارفرما معادل ۱۵ درصد (سالانه) در مبلغی که پرداخت آن به تأخیر افتاده، متناسب با مدت تأخیر، به پیمانکار پرداخت می‌نماید و در صورتی که بدھی‌های کارفرما به پیمانکار از ۰٪ مبلغ اولیه پیمان تجاوز نماید یا خسارت پرداختی به پیمانکار به سقف ۰٪ مبلغ اولیه پیمان برسد، کارفرما در صورت درخواست پیمانکار، پیمان را خاتمه می‌دهد (ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان).

لازم به ذکر است که حداقل خسارت ناشی از تأخیر در پرداخت پیمانکار معادل ۰٪ مبلغ اولیه پیمان می‌باشد و در صورتی که پیمانکار پس از رسیدن به این سقف از میزان خسارت درخواست خاتمه پیمان را ندهد، مبلغی بابت خسارت در تأخیر پیمان مزاد بر ۰٪ مبلغ اولیه پیمان به او تعلق نمی‌گیرد و همچنین به استناد بند «و» ماده ۱۱ تأخیر در پرداخت صورتحساب پیمانکار موجب تأخیرات مجاز وی نمی‌باشد.

غلامحسین حمزة مطففونی
رئیس امور نظام پیمان و اجرائی

