یادآوری مصوبه شورای عالی فنی درخصوص صحیح نبودن اعمال جرایم تاخیرات غیر مجاز در پیمان های فسخ شده براساس ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان

ریاست جمهوری
سازمان برنامه و بودجه کشور

بسمه تعالی

جناب آقای مهندس [illegible]
دبیر محترم سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران
موضوع: پیمان‌های خاتمه یافته در مدت اولیه پیمان

با سلام

بازگشت به نامه شماره [illegible] مورخ ۱۳۹۱/۰۸/۰۵ در مورد تعهد پیمانکاران به تاخیرات پیمانکار در قراردادهای پیمانکاری که در مدت اولیه پیمان، مطابق شرایط مربوط به پیمان خاتمه داده شده یا اکنون می‌رسد.

در این رابطه شورای عالی فنی به تاریخ ۱۳۹۵/۲/۲۰-۷ مصوبه‌ای بر اساس مکاتبه اداره کل راه و شهرسازی استان اردبیل برای پیمان احداث معلی پارس‌آباد مغان انجام است که مبنا ابلاغ می‌گردد "با توجه به آن‌که پیمان موضوع تبصره در مدت اولیه، مطابق ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان، خاتمه داده شده است اعمال جرایم مربوط به تاخیرات غیرمجاز صحیح نمی‌باشد."

غلامحسین [illegible]
رئیس امور نظارت و اجرائی